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Abb. 1: Betriebswirtschaftlich zweckmafRige Kalkulations-Kontrolle durch regelmafige Betriebskontrolle wahrend der Bauausfiihrung

Bei

den Kalkulationsarten

liegen die Grunddaten des betreffenden Unternehmens
zugrunde. Diese Grunddaten werden von der jeweiligen Unternehmensstruktur, d. h.
von den Unternehmenszielen und von dem zur Verwirklichung dieser Ziele gewahlten
Organisationssystem, stark beeinfluf3t.

Grunddaten

Stoffpreise

Leistungswerte

Verrechnungssétze

Stoffarten in Euro/Mengen-
einheit fir alle Stoffarten

Methodisch ermittelte Zeit-

werte fir alle Arbeitsvorgange

und zwar

- Vorgabezeiten in Std./Einheit
fiir die Ermittlung der Lohn-
kosten

- Soll-Zeiten in Std./Einheit zur
Ermittlung der Geratekosten
und der Gemeinkosten

- Gesamt-Stunden fiir die
Ablauf- und Terminplanung, des
Personal- und Geratebedarfs

Verrechnungssatze fir:

- Loéhne in Euro/Std.
(Mittellohn)

- Geréate in Euro/Std. oder
Euro/Einheit

- Gemeinkosten in Euro/Std.
oder in % auf Lohnkosten
(Zuschlagssatze)

Abb. 2: Schema Grunddaten

Wie aus Abb. 2 ersichtlich, sind innerhalb der Grunddaten die Zeiten wichtigste RechengrélRe.
Auf ihnen basieren rd. zwei Drittel der Herstellkosten.
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Schon allein diese Tatsache sollte jedem Unternehmen Anlass geben, sich einen Zeitenkatalog
fur alle vorkommenden Arbeiten zu schaffen und ihn standig zu pflegen. Eine wertvolle Hilfe
bei der Ermittlung betriebseigener Leistungswerte bieten die von den Tarifvertragsparteien
herausgegebenen ARH-Tabellen und die Richtzeiten dieses Kalkulationsheftes.

Der in Abb. 3 dargestellte ,Regelkreis PLANEN UND STEUERN im AUFTRAGSABLAUF*
macht ebenfalls deutlich, dass die Grunddaten und hierin vor allem die Zeiten den groften
und wichtigsten Teil der Ablaufstufen entscheidend beeinflussen.

Also nicht fur die beiden Kalkulationsarten werden methodisch ermittelte Zeitwerte bendtigt,
sondernauchfurdasPlanen, flirdie Betriebskontrolle und fiir Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.

Terminablaufplane, Bauzeitplane, Taktplane und sonstige Terminplane kénnen nur mit Hilfe
methodisch ermittelter Zeitwerte anforderungsgerecht erstellt werden.

Dasgleichegiltauchflirdie Personalplanungunddie Gerateeinsatz-bzw. Geratevorhalteplanung.

Eine Betriebskontrolle als regelmaRige Kalkulations-Kontrolle ist nur mdglich, wenn aus der
Auftragskalkulation (B-Kalkulation) das SOLL fir Stunden, Léhne, Gerate und Gemeinkosten,
basierend auf den in Abb. 2 angegebenen Daten zur Verfligung steht.

Die Zeit je Leistungseinheit ist die wichtigste betriebswirtschaftliche Kenngrélie innerhalb der
Grunddaten eines Unternehmens.

Die Schluf’¢folgergung dieser Betrachtung kann nur die Erkenntnis sein, dass methodisch
ermittelte Zeitwerte eine unabdingbare Notwendigkeit in einem nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten gesteuerten Unternehmen sind.
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Abb. 3: Schema "Regelkreis PLANEN UND STEUERN im Arbeitsablauf"
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Bemerkungen zur Tabelle 1

Zeile 02:

Die Zahl der gesetzlichen Feiertage bezieht sich auf das Bundesland Hessen im Jahr 2019. Fir die Ubrigen
Bundeslander ist die jeweilige Anzahl von bezahlten Feiertagen einzusetzen. Regionale Unterschiede (z. B.
Karneval) sind zu beachten.

Feiertage (nur Werktage) BW |BY"| BE (BB |HB |HH| HE[MV | NI [NW|RP | SL | SN | ST|SH| TH
Neujahr (01.01.) X X X X X X X X X X X X X X X X
HI. Drei Kénige (06.01.) X X X

Karfreitag (19.04.) X X X X X X X X X X X X X X X X
Ostermontag (22.04.) X X X X X X X X X X X X X X X X
Maifeiertag (1.5.) X X X X X X X X X X X X X X X X
Christi Himmelfahrt (30.05.) X X X X X X X X X X X X X X X X
Pfingstmontag (10.06.) X X X X X X X X X X X X X X X X
Fronleichnam (20.06.) X X X X X X 2) k
Maria Himmelfahrt (15.08.) k X

Tag der Deutschen Einheit (03.10.) x X X X X X X X X X X X X X X X
Reformationstag (31.10.) X X X X X X X X X
Allerheiligen (01.11.) X X X X X

Buf- und Bettag (20.11.)

1. Weihnachtstag (25.12.) X X X X X X X X X X X X X X X X
2. Weihnachtstag (26.12.) X X X X X X X X X X X X X X X X
Gesamt 12 | 12 9 0100|1010 ]10|10 (11| 11|12 ] 11 ] 11| 10 | 10
x bedeutet gesetzlicher Feiertag

k bedeutet gesetzlicher Feiertag in Gemeinden mit Uiberw iegend katholischer Bevélkerung

Erlauterungen:

" In der Stadt Augsburg ist auRerdem der 08. August (Friedensfest) gesetzlicher Feiertag.

2) Fronleichnam ist gesetzlicher Feiertag in bestimmten Gemeinden im Landkreis Bautzen und im Westlausitzkreis.

Quelle: Bundes Innenministerium

Léanderabkiirzungen

BW |Baden-Wirttemberg HB |Bremen NI Niedersachsen SN |Sachsen

BY |Bayern HH |Hamburg NW |Nordrhein-Westfalen ST |Sachsen-Anhalt

BE |Berlin HE |Hessen RP  |Rheinland-Pfalz SH |Schleswig-Holstein

BB [Brandenburg MV |Mecklenburg-Vorpommern |SL  |Saarland TH |Thuringen

Zeile 03:

Die Standardrichtwerte fir die Zeilen 03, 04, 05 und 11 sind Durchschnittswerte, die vom Verband bau-
gewerblicher Unternehmer Hessen e. V. 2018 ermittelt worden sind. Hier sind die aktuell betrieblich ermittelten
Werte einzusetzen.

Zeile 04: s. Bemerkung zur Zeile 03
Zeile 05: s. Bemerkung zur Zeile 03

Gesetzliche Regelung zum Saison-Kurzarbeitergeld

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben in der Zeit vom 1. Dezember bis zum 31. Marz (Schlechtwet-
terzeit) Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld:

Das Saison-Kurzarbeitergeld wird bei witterungsbedingtem oder auftragsbedingtem Arbeitsausfall und grund-
satzlich bereits ab der ersten Ausfallstunde gewahrt.

Ein Anspruch auf das Saison-Kurzarbeitergeld besteht sowohl fir die Gewerblichen als auch fur die Angestell-
ten und Poliere die unmittelbar auf den Baustellen tatig sind.

Mit der Arbeitszeitflexibilisierung und dem damit verbundenen Ansparen von Guthabenstunden in den Som-
mermonaten wird ein Zuschuss-Wintergeld in der H6he von 2,50 EURO gewahrt, welches steuer- und
sozialversicherungsfrei ist. Dieses zahlt jedoch lediglich flr gewerbliche Mitarbeiter.

Das Mehraufwands-Wintergeld wird wie bisher auch mit 1,00 EURO je Arbeitsstunde gewahrt. Zur Verein-
fachung wird es zuklnftig im Dezember nur noch fir bis zu 90 Stunden, im Januar und Februar fir bis zu
180 Stunden erbracht.

Es ist eine Winterbeschaftigungs-Umlage von 2,0 % der Bruttolohnsumme der im Betrieb be-
schaftigten gewerblichen Mitarbeiter abzuflhren. Dabei sind 1,2 % der Umlage vom Arbeitgeber und 0,8 % vom



Tabelle 1: Produktive Arbeitstage 2019

Grundlagen der Preisermittlung

Musterbetrieb Eigener Betrieb
01 Bezahlte Ausfalltage |
02 | Gesetzliche Feiertage 2019 (Hessen) 10,0
03 | Tarifliche Ausfalltage nach BRTV § 4 aus familiaren und besonderen
Grunden sowie witterungsbedingte Ausfalltage im Sommer + 20 +
04 | Sonstige bezahlte Tage nach dem Betriebsverfassungsgesetz,
Arbeitsférderungsgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz sowie fiir
Schulungsveranstaltungen und Bildungsurlaub 1,0
05 | Krankheitstage mit und ohne Entgeltfortzahlung + 8,0
06 | Summe I (aus 02 bis 05) = 21,0 Tage | = Tage
07 | Bezahlte Ausfalltage Il
08 | Urlaubstage nach § 8 BRTV-BAU + 30,0 +
09 | Summe Il (aus 08) = 30,0 Tage | = Tage
10 | Bezahlte Ausfalltage Il
11 Schlechtwetterausfalltage innerhalb u. auBerhalb der SW-Zeit 14,0
11.1| davon durch Flexibilisierung abgedeckt (Arbeitszeit wird Vor- oder - 40 -
Nachgearbeitet)
11.2| davon durch Saison-Kurzarbeit abgedeckt (Ausfalltage werden 0,0
nicht Nachgearbeitet)
11.4| Summe lll (aus 11 bis 11.2) = 10,0 Tage | = Tage
12 | Summe aller bezahlten Ausfalltage
13 | Summe | (s .06) 21,0
14 | Summe Il (s. 09) 30,0
15 | Summe llI (s. 11.4) 10,0
16 | Summe IV (aus 13 bis 15) = 61,0 Tage | = Tage
17 | Produktive Arbeitstage
18 | Kalendertage ohne Sa./So. (52 So. + 52 Sa.) 261,0
19 | abziglich Summe IV - 61,0
20 | Produktive Arbeitstage 2019 = 200,0 Tage | = Tage
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Bemerkungen zur Tabelle 2

Lohngruppen

Jeder Arbeitnehmer ist unter Beachtung des § 99 des Betriebsverfassungsgesetzes nach den folgenden
Grundlagen in eine der sechs Lohngruppen einzugruppieren. So ist die Lohngruppe eins, die mit der geringsten
Qualifikation, die Lohngruppe sechs, die mit der hochsten. Dabei ist der Ecklohn der Tarifstundenlohn des Spe-

zialfacharbeiters der Lohngruppe 4.

Lohngruppe 1 - Werker/Maschinenwerker

Tatigkeit:

- einfache Bau- und Montagearbeiten nach Anwei-
sung

- einfache Wartungs- und Pflegearbeiten an Bauma-
schinen und Geraten nach Anweisung

Regelqualifikation:
- Keine

Lohngruppe 2 - Fachwerker/Maschinisten/Kraft-
fahrer

Tatigkeit:

- fachlich begrenzte Arbeiten (Teilleistungen eines
Berufsbildes oder angelernte Spezialtatigkeiten)
nach Anweisung

Regelquallflkatlon
- baugewerbliche Stufenausbildung in der ersten
Stufe

- anerkannte Ausbildung als Maler und Lackierer,
Garten- und Landschaftsbauer, Tischler

- anerkannte Ausbildung, deren Berufsbild keine An-
wendung fur eine baugewerbliche Tatigkeit findet

- Baumaschinistenlehrgang

- anderweitig erworbene gleichwertige Fertigkeiten

Lohngruppe 3 - Facharbeiter/Baugeratefiihrer/
Berufskraftfahrer

Tatigkeit:
- Facharbeiten des jeweiligen Berufsbildes

Regelquallflkatlon
baugewerbllche Stufenausbildung in der zweiten
Stufe im ersten Jahr

- baugewerbliche Stufenausbildung in der zweiten
Stufe und Berufserfahrung

- anerkannte Ausbildung auRRerhalb der baugewerb-
lichen Stufenausbildung

- anerkannte Ausbildung als Maler und Lackierer,
Garten- und Landschaftsbauer, Tischler, jeweils
mit Berufserfahrung

- anerkannte Ausbildung, deren Berufsbild keine An-
wendung fUr eine baugewerbliche Tatigkeit findet,
und Berufserfahrung

- Berufsausbildung zum Baugeratefiihrer

- Prifung als Berufskraftfahrer

- durch langere Berufserfahrung erworbene gleich-
wertige Fertigkeiten

Lohngruppe 4 - Spezialfacharbeiter/Baumaschinenfiihrer

Tatigkeit:
- selbststéndige Ausfiihrung der Facharbeiten des jewei-
ligen Berufsbildes

Regelqualifikation:

- baugewerbliche Stufenausbildung in der ersten Stufe
ab den zweiten Jahr der Tatigkeit

- Prifung als Baumaschinenfihrer

- Berufsausbildung zum Baugeratefiihrer ab dem dritten
Jahr der Tétigkeit

- Baumaschinistenlehrgang

- anderweitig erworbene gleichwertige Fertigkeiten

- durch langjahrige Berufserfahrung erworbene gleich-
wertige Fertigkeiten

Lohngruppe 5 - Vorarbeiter/Baumaschinen-Vorarbeiter

Tatigkeit:

- Fuhrung einer kleinen Gruppe von Arbeithehmern, auch
unter eigener Mitarbeit oder selbststandige Ausfliihrung
besonders schwieriger Arbeiten

- selbststandige Ausfiihrung schwieriger Instand-
setzungsarbeiten an Baumaschinen ohne Mitarbeiter-
fihrung

- Bedienung und Wartung mehrerer Baumaschinen ein-
schlief3lich der Stérungserkennung

Regelqualifikation:

- baugewerbliche Stufenausbildung in der zweiten Stufe
und in der Regel mehrjéahrige Berufserfahrung

- Prifung als Baumaschinenfihrer und in der Regel
mehrjahrige Berufserfahrung

- durch umfassende Berufserfahrung erworbene gleich-
wertige Fertigkeiten

Lohngruppe 6 - Werkpolier/Baumaschinen-Fachmeister

Tatigkeit:

- Fihrung und Anleitung einer Gruppe von Arbeitneh-
mern in Teilbereichen der Bauausfiihrung auch unter
eigener Mitarbeit

Regelqualifikation:

- Werkpolierprifung und Anstellung als bzw. Umgrup-
pierung zum Werkpolier

- Anstellung als bzw. Umgruppierung zum Werkpolier
ohne Werkpolierprifung

- Baumaschinen-Fachmeisterpriifung und Anstellung als
bzw. Umgruppierung zum Baumaschinen-Fachmeister

- Anstellung als bzw. Umgruppierung zum Baumaschinen-
Fachmeister ohne Baumaschinen-Fachmeisterpriifung
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Bemerkungen zur Tabelle 2

Mindestlohne nach TV Mindestlohn

Der Tarifstundenlohn (TL), der Bauzuschlag (BZ) und der Gesamttarifstundenlohn (GTL) betragen:

a) mit Wirkung vom 1. Marz 2019:

im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, ausgenommen der Lohngruppe 1
Gebiete der Lander Berlin, Brandenburg, Mecklenburg- Lohngruppe 2
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiiringen

im Gebiet der Lander Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Lohngruppe 1
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiringen

Diese Mindestldhne sind allgemeinverbindlich und gelten fir alle Baubetriebe.
Sonderregelung im Gebiet des Landes Berlin

ab 1. Marz 2019
TL BZ GTL
€ € €
Lohngruppe 1 11,52 0,68 12,20
Lohngruppe 2 14,21 0,84 15,05

TL
€
11,52
14,35

11,52

Bz
€
0,68
0,85

0,68

GTL

12,20
15,20

12,20



Grundlagen der Preisermittlung

Bemerkungen zur Tabelle 2

Zeile 21 bis 27:

Fir die Lohngruppen 1 bis 6 Spalte (2) ist in Spalte (6) jeweils der Tarifstundenlohn (Mindestlohn gliltig ab
1. Januar 2015), in Spalte (5) der Bauzuschlag, in Spalte (4) die vom Arbeitgeber zu zahlenden vermdgenswirk-
samen Leistungen (optional) und in Spalte (7) die jeweilige Summe aus Tarifstundenlohn (TL) und Bauzuschlag
(BZ) dargestellt.

Die in Spalte (3) eingesetzten Zahlen fiir die Anzahl der nach den jeweiligen Lohngruppen bezahlten Arbeiter
sind fiktive Annahmen, die fiir einen 9-Mann-Betrieb realistisch erscheinen. Aus der Multiplikation des jeweiligen
Gesamtlohns Spalte (7) mit der jeweiligen Anzahl der Personen Spalte (3) ergibt sich Spalte (8).

Zeile 29: Durch Addition aller Werte in Spalte (8) erhalt man in Zeile 29 die Bruttolohnsumme pro Std. in EURO.

Zeile 30: Die Anzahl der direkt produktiv tatigen Arbeitskrafte erhalt man durch Addition der Zahlen in Spalte (3).
Hier wurde angenommen, dass der Polier zu 50 % produktiv tatig ist und deshalb sein Stundenlohn
zur Halfte umgelegt werden muss.

Zeile 31: Die Division der Zeile 29 durch Zeile 30 ergibt den Mittellohn je produktiver Arbeitsstunde.

Lohnregelung nach TV Lohn

Es gelten die Mindestldhne im Baugewerbe in der Lohngruppe 1 und Lohngruppe 2 mit Wirkung vom 1. Marz
2019 wie auf Seite 17 angegeben. Fir die Zeit ab dem 1. Mai 2018 und ab 1. Juni 2019 gelten im Baugewerbe
fur gewerbliche Arbeitnehmer in den Lohngruppen 2 bis 6 folgende tarifliche Léhne:

Im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, mit Ausnahme der Lander Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommermn, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiringen.

ab dem 1. Mai 2018

TL BZ GTL

€ € €
Lohngruppe 6 22,38 1,32 23,70
Lohngruppe 5 20,44 1,21 21,65
Lohngruppe 4 19,48 1,15 20,63
Lohngruppe 3 17,83 1,05 18,88

Lohngruppe 2 a 17,37 1,02 18,39
Lohngruppe 2 b 15,62 0,92 16,54

Im Gebiet der Lander Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thuringen.

ab dem 1. Juni 2019

TL BZ GTL

€ € €
Lohngruppe 6 21,17 1,24 22,41
Lohngruppe 5 19,37 1,14 20,51
Lohngruppe 4 18,42 1,08 19,50
Lohngruppe 3 16,90 1,00 17,90
Lohngruppe 2 a 16,44 0,97 17,41
Lohngruppe 2 13,00 0,77 13,77

Arbeitnehmer, die im Monat Mai 2019 einen Lohnanspruch haben und nicht in die Lohngruppe 1 oder 2 einzu-
gruppieren sind, erhalten einen Festbetrag in Hohe von 600,00 €. Der Festbetrag wird mit dem Lohn fir den
Monat Juni 2019 fallig.

Arbeitnehmer, die im Monat Oktober 2019 einen Lohnanspruch haben und nicht in die Lohngruppe 1 oder 2
einzugruppieren sind, erhalten einen Festbetrag in Héhe von 250,00 €. Der Festbetrag wird mit dem Lohn fir
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Tabelle 2: Mittellohn 2019

Teil A Musterbetrieb (Léhne West gultig ab Mai 2018 und Juni 2019)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Zeile Lohn- Anzahl | Vermdg.- | Bauzuschlage Tarifléhne Gesanmtléhne Summe
gruppe Leistungen €/h €/h €/h €/h
€/h West Ost West Ost West Ost West Ost
(4)*(5)+(6)|(4)+(5)+(6)[ (3) x (7) | (3) x (7)
21 6 0,5 1,32 1,24 22,38 | 21,17 23,70 22,41 11,85 11,21
22 5 - 1,21 1,14 20,44 | 19,37 21,65 20,51 - -
23 4 2 1,15 1,08 19,48 | 18,42 20,63 19,50 41,26 39,00
24 3 4 1,05 1,00 17,83 | 16,90 18,88 17,90 75,52 71,60
25 2a - 1,02 0,97 17,37 | 16,44 18,39 17,41 - -
26 2 2 0,85 0,77 14,35 | 13,00 15,20 13,77 30,40 27,54
27 1 - 0,68 068 | 11,52 | 11,52 12,20 12,20 - -
29 Gruppenstarke 8,5 Summe :| 159,03 149,35
30 Aufsicht - Anzahl der produktiven Arbeitskrafte 8,5 8,5
31 Mittellohn je produktiver Arbeitsstunden = Summe Gesartiohn 18,71 17,57
Anzahl produktiver Arbeitskrafte

Teil B Eigener Betrieb

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Zeile Lohn- Anzahl | Vermog.- | Bauzuschldge Tarifléhne Gesamtléhne Summe
gruppe Leistungen €/h €/h €/h €/h
€/h West Ost West Ost West Ost West Ost
(4)+(5)*(6)|(4)+(5)*+(6)] (3)x(7) | (3)x(7)
32 6
33 5
34 4
35 3
36 2a
37 2
38 1
39 Gruppenstarke Summe :
40 Aufsicht Anzahl der produktiven Arbeitskrafte
41 Mittellohn je produktiver Arbeitsstunden = Summe Gesartiohn
Anzahl produktiver Arbeitskrafte
Hinweis:

Die ostdeutsche Baubranche hat mit der IG BAU im Flachentarifvertrag eine Offnungsklausel vereinbart. Wirtschaft-
lich angeschlagene Unternehmen durfen zur Arbeitsplatzsicherung die tariflich vereinbarten Léhne befristet um
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Verrechnungssatze

1. Lohnkosten

Der Ermittlung der Richtpreise liegt der auf den Seiten 13 bis 24 errechnete Mittellohn zugrunde. Dieser Mittellohn
basiert auf einer angenommenen Betriebsgrofie von 9 gewerblichen Arbeitnehmern und einer zu 50 % mitarbei-
tenden Aufsicht. Der angenommenen Zuschlagssatz basiert auf einer Erhebung im hessischen Baugewerbe.
Von dem Zuschlagssatz sind 10 % auf Material umgelegt.

2. Geratekosten

Bei der Ermittlung der einzelnen Verrechnungswerte flr Lastkraftwagen, Personentransporter und mobilen
Abbund- und Zimmereimaschinen wurden die maflgebenden Anschaffungspreise berilicksichtigt. Gleiches gilt
sofern erwahnt auch fur die Bereifung. Die Abschreibung und Verzinsung der jeweiligen Geratschaften wurden
unter Berucksichtigung der Durchschnittswerte aus der Baugerateliste vorgenommen. Die jeweils anzusetzenden
Reparaturkosten sind auch aus der Baugerateliste enthommen worden.

Die jeweiligen Einsatztage, -stunden und die Laufleistung pro Jahr sind Uberschlagig unter Bericksichtigung
des Musterbetriebs ermittelt worden.

3. Materialkosten

Den eingesetzten Materialkosten liegen die derzeit gultigen Materialpreise - Stand September 2019 - zugrunde.
Fracht ab Herstellerwerk, bis 50 km Entfernung frei Baustelle, einschlieRlich 10 % Materialgemeinkosten.

Rabatte wurden nicht berucksichtigt !!!

Regionale Abweichungen sind moglich und bei der betriebsinternen Vergleichsrechnung zu berticksichtigen.

4. Leistungswerte

- Diein Ansatz gebrachten Zeitwerte basieren auf den Werten der ARH-Tabellen und Planzeit-Katalogen, jeweils
aktuellste Ausgabe.

- Die in den einzelnen Tabellen angegebenen Riistzeiten (Vorbereitungs- und AbschluRzeit) sind in den
Leistungswerten bereits bertcksichtigt.
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Beispiel

Beispiel: Errichtung eines Ersatzbaus und Umbau KiTa
Holzbauarbeiten

Anmerkung: Bei der Preisermittlung wurde aus Wettbewerbsgriinden sowohl bei den Lohnkosten
als auch bei den Material- und sonstigen Kosten auf einen Zuschlag fur Wagnis und

Gewinn verzichtet.

Von dem ermittelten Zuschlagssatz (siehe Seite 23, Zeile 99-101) sind 10% als Mate-
rialgemeinkosten in die Materialpreise eingerechnet.
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Ansicht und Schnitt
des Bauvorhabens
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Beispiel

Leistungsverzeichnis - Angebot

Bauherr Muster
Musterstrafle 1

12345 Musterdorf

5. August 2019

Angebot

BV: Errichtung eines Ersatzbaus und Umbau KiTa
Holzbauarbeiten

Sehr geehrter Herr Muster,

wir bedanken uns fur die Aufforderung zur Angebotsabgabe und Ubersenden |hnen die bearbeiteten
Ausschreibungsunterlagen.

Fur Fragen zu unserem Angebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung.
Mit freundlichen Grulken

Mustermann Holzbau GmbH

Unterschrift



Beispiel

Bauvorhaben: Errichtung eines Ersatzbaus und Umbau KiTa
Lang-LV: LV001 Holzbauarbeiten

POS.NR BESCHREIBUNG MENGE EINH.-PREIS GESAMT

Die Bauherrschaft der Evangelischen Kirchengemeinde-
verband Musterdorf, Musterstraie 1, 12345 Musterdorf,
beabsichtigt das Hauptgebaude die KiTa der Schlossge-
meinde Musterdorf umzubauen scowie einen Ersatzbau
fur den abzubrechenden Pavillon zu errichten.

Das Hauptgebaude der KiTa wurde in mehreren Bauab-
schnitten in L-Form immer wieder erweitert. Es ist
urspranglich in den 1950er Jahren erbaut. Der mittlere
Gebaudeteil ist unterkellert; die Anbauten nicht Die
Oberkante des Erdgeschosses liegt ca. 70 cm uber
Gelandeniveau. Das Geb&ude ist eingeschossig und
besitzt ein leicht geneigtes Pultdach.

Das vorgenannte Hauptgebaude der KiTa wurde 1986
durch einen Pavillon und Verbindungsgang erweitert. Der
Pavillon ist in Holz-Fertigbauelemente errichtet, die auf
einer Stb.-Bodenplatte aufgesetzt wurden. Das Gebéaude,
einschliellich Verbindungsgang soll abgerissen werden
und durch einen Anbau in etwa gleicher Lage ersetzt
werden. Das neue eingeschossige Gebaude wird
ebenfalls in Holzbauweise errichtet. Es erhalt ein Flach-
dach; die Entwasserung wird an den vorhandenen Kanal
angeschlossen. |n dem Anbau werden 2 Gruppenraume
(Orientierung zum Spielplatz) sowie ein Abstellraum und
Flur untergebracht. Im Zuge der Bauarbeiten wird der Hof
neu gepflastert, der Eingang, einschlieitlich Treppe und
Podest (Stahlkonstruktion) in den Innenhof verlegt, eine
Stahltreppe als 2. Rettungsweg aus dem Mehrzweck-
raum errichtet und die Ausgange der neuen Gruppen-
raume landschaftsgartnerisch angelegt.

Die Baumanahme teilt sich in 1. und 2. Bauabschnitt.

1. Bauabschnitt - Umbau Hauptgebéude -

PlanmaBiger Baubeginn: 24.07.2019

Baufertigstellung 1. BA:  01.09.2019

Wahrend dieser Zeit wird der KiTa-Betrieb in das

Gemeindehaus ausgelagert. In der 36. KW soll die KiTa

wieder eingeraumt werden und in Betrieb genommen.

Nachfolgende Arbeiten sind auszufuhren:

- Abbruch: u. a. Wande, Boden, Fensterbristungen

- Rohbau: WD, einschlielich Einbau Stahltrager,
Schlielten von Fensteroberlichter in der Nachbarwand

- Elektro: Erganzung und Installation Hauptgebaude,
Vorbereitung Anbau

- ggf Sanitar: Einbau behindertenfreundliches WC

- Heizung: teilweise Ruckbau Heizkorper, Erganzung
von Heizkérpern

- ggf Dachdecker. Einbau Dachoberlicht

- Trockenbau: GK-Wande, ggf. Erganzung abgehangter
Decke



Bauvorhaben: Errichtung eines Ersatzbaus und Umbau KiTa
Lang-LV: LV0O01 Holzbauarbeiten
POS.NR BESCHREIBUNG MENGE EINH.-PREIS GESAMT

- Putz: Beiputzarbeiten

- Maler: Tapete, Erganzungen, Anstrich (Wand, Decke),
Lackierarbeiten

- Bodenbelag: Lincleum

- Schreiner: Zimmertlren

- Fliesen: Ergénzungen

- Fenster: Fensteraustausch

- Schlosser: Stufenanlage (2. RW)

Arbeiten im Aulenbereich:
- Abbruch Pavillon
- Erd- und Fundamentarbeiten fur den Anbau

2. Bauabschnitt - Anbau -

Baufertigstellung 2. BA

Gesamtbaumalnahme: KW 05/2019

Ab diesem Zeitpunkt finden die Bauarbeiten im laufenden
KiTa-Betrieb statt.

Nachfolgende Arbeiten sind durchzufdhren:

- Holzbau

- Dachdecker

- Blitzschutz

- Gerustbau

- Elektro: Installation Anbau

- Sanitar: Installation Anbau

- Heizung: Installation Anbau

- Trockenbau: GK-Wandbekleidung, abgehangte Decke

- Maler. Tapete, Anstrich (Wand, Decke), Lackier-
arbeiten

- Bodenbelag: Linoleum

- Schreiner: Zimmertaren

- Fenster: Austausch Buro

- Tur: Eingangstur/Haupteingang

- Schlosser: Stufenanlage Haupteingang

- GalaBau: Hef, Ausgang Gruppenraume

Der Baustellenbereich (Hof, Zufahrt, z. T. Spielplatz) wird
durch einen Bauzaun von der KiTa getrennt. Wahrend
der Abbruch- und Montagearbeiten ist fur eine tadellose
Sicherung der Baustelle zu sorgen. Die Kosten fur den
erhoéhten Aufwand sind in den einzelnen Positionen zu
berucksichtigen und werden nicht gesondert vergutet.

Der Zugang zur Baustelle erfolgt Uber die Hofzufahrt,
Breite ca. 4,00 m.

Im Hof kann be- und entladen, nicht geparkt werden. Die
Baustellenfahrzeuge sind auf den umliegenden,
offentlichen Parkplatzen abzustellen.

Lagermoglichkeiten stehen nach Absprache mit der Bau-
leitung bedingt im Hof bzw. auf dem Spielplatz zur
Verfugung.

Beispiel
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Bauvorhaben: Errichtung eines Ersatzbaus und Umbau KiTa
Lang-LV: LV001 Holzbauarbeiten
POS.NR BESCHREIBUNG MENGE EINH.-PREIS GESAMT
Ubertrag = 4818,50 €
1.1.40. Dachtrager Deckenfeld P2
Wie Vorsposition, jedoch
Querschnitt B/D: 10/24 cm
Einzellange: ca. 2,20 m
50,000 Ifm 19,00 € 950,00 €
1.1.50. Zulage fiir Dachtrager
Zulage zu Vorposition fur zimmermannsmanige
Ausbildung eines Versatzes im Dachtréager fur den
gebaudeumlaufenden Rucksprung zum Altbestand.
Herstellung, Lieferung und Montage, einschlief3lich aller
Befestigungen und Nebenarbeiten (s. a. Statik).
Absenkung t/b/l: ca. 20/46/10,10 m
Ort: Westfassade
10,500 Ifm 70,50 € 740,25 €
1.1.60. Attika BSH
Herstellung, Lieferung und Montage eines BSH als Attika,
einschlietlich aller Befestigungen und Nebenarbeiten (s.
a. Statik).
Material: BSH GL 24h
Querschnitt B/H: ca. 10/50 cm
37,000 Ifm 49,20 € 1.820,40 €
1.1.65. Zulage fiir Rohrdurchfiihrungen/Entwisserung
Zulage fur Rohrdurchfuhrungen bis NW 100 zur
Vorposition, einschlieflllich aller Nebenarbeiten.
3,000 Stiick 16,00 € 48,00 €
1.1.70. Randbalken zum Bestand P3
Lieferung und Montage eines Randtragers/KvVH,
einschliellich aller notwendigen Stahlplatten (20/24/15)
zur Lastverteilung (s. a. Statik) sonst wie vor.
Material: BSH GL 24h
Querschnitt B/H: 24/38 cm
Lange: ca. 9,60 m (Zweifeldtrager)
9,600 Ifm 95,00 € 912,00 €
Ubertrag = 9.289,15 €



Bauvorhaben: Errichtung eines Ersatzbaus und Umbau KiTa
Lang-LV: LV0O01 Holzbauarbeiten
POS.NR BESCHREIBUNG MENGE EINH.-PREIS GESAMT
1.4. Fassade - Holz hinterliftet
1.4.10. Fassade - vertikale Holzschalung
Alternative zu Titel 3:
Lieferung und Montage einer hinterlufteten Fassaden-
verkleidung. Montage gemafy Herstellerrichtlinien und
aktuellen Stand der Technik, einschliellich aller
Befestigungen, LoOftungsgitter und -bleche sowie
Nebenarbeiten.
Aufbau innen-auen: Holzstdnderwand (s. Position
1.150) Lattung, Warmedammung ca. 40 mm, WLG 40 -
Fassadenbahn Konterlattung, Lattung, Holzleisten.
Material: vertikale Profilhélzer, Larche
Angebotenes Produkt: Fa. Ladenburger
200,000 m* 98,50 € 19.700,00 €
1.4.20. Fensterlaibung - Holz
Lieferung und Montage von Laibungsverkleidung fur die
Fenster der vorgenannten Fassade, sonst wie
Vorposition.
Laibungstiefe: bis ca. 30 cm
18,000 Ifm 42,00 € 756,00 €
14 Summe Fassade - Holz hinterliiftet Gesamt = 20.456,00 €

Beispiel



...Planen ...Kalkulieren ...Organisieren

im Zimmererhandwerk

Planzeiten basieren auf den Daten der Arbeitszeit-Richtwerte welche durch Arbeitszeitstudien (Zeit-
messungen) ermittelt werden. Durch die Darstellung der ermittelten Zeitwerte sowohl in tabella-
rischer als auch in grafischer Form, lassen sich Stundenansatze fir samtliche Bauteilabmessungen
gezielt berechnen. Methodisch ermittelte Zeitwerte tragen zu einem hohen Mal3e zur Kosten- und
Kalkulationssicherheit im Zimmereibetrieb bei.

Planzeiten Holzrahmenbau

uuuuuuu

@‘ Holzrahmenbau  gaigeerse Planzeiten - Fertigung

Schnitt

Gesamtausgabe D

Die Gesamtausgabe enthalt Fertigungs- und Monta-
gezeiten fir Wandelemente, Dachelemente und Ge-
schossdecken. Damit kann ein Holzrahmenbau erst-
mals komplett mit methodisch ermittelten Zeitwerten
kalkuliert werden. Der Inhalt ist untergliedert in:

Teil Wandelemente
- Fertigung von Wandelementen
- Baustellenmontage der Wandelemente

Siehe Holzrahmenbau

mehrgeschossig
Seite 95, 100, 101, 198

Teil Dachelemente @) Holzrahmenbau iz panasien- eri anioz
- Fertigung von Dachelementen Tragende Autenvinde oo ing ohe 265 Forsoen oA >
- Baustellenmontage der Dachelemente | weandauan e | ||| S e e e
Teil Geschossdecken . 5l I B
- Fertigung und Montage il i el
- Verschalungen von Gesims und Ortgang . T i Dt e i

=+ Hier kommen Sie direkt in
unseren Onlineshop

Direkt bestellen! per Fax (06102) 3673713

- ] Sonder-
Expl.|Best.-Nr.| Titel Preis | Soncer
preis
319 Planzeiten Holzrahmenbau Gesamtausgabe €200,- | €140 Zeittechnik - Verlag GmbH
420 ARH Trockenbau Gesamtausgabe €180,- | €120-
300 ARH Holzbau Gesamtausgabe €175- | €105-
Preisirrtum und -anderung vorbehalten, Preise inkl. MwSt. zzgl. Porto und Verpackung Zeittechnik - Verlag GmbH
Friedhofstralle 13
63263 Neu-Isenburg
Name / Vorname des Bestellers Firma

Telefon: (06102) 367370
Fax: (06102) 3673713
Email: info@zeittechnik-verlag.de

StraBe PLZ/Ort



